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Sefior

Vladimir Teran Gutiérrez
Director General Ejecutivo
AGETIC

Presente. -

De mi consideracion:

Adjunto a la presente enviamos para su conocimiento y consideracion la
documentacion fisica y digital que aprueba el “Plan de Implementacion de Software
Libre y Estandares Abiertos (PISLEA)” de la Academia Nacional de Ciencias.

Agradeciendo su gentil atencion, saludo a usted atentamente.

c.c. Arch.
Adj. lo citado

Ay. 16 de Julio N° 1732, L.a Paz - Bolivia - Casilla N° 5829
Telefonos (591-2) 236 3990, 231 6776, Fax (591-2) 237 9681
E-mail: academia@aciencias.org.bo  Sitio Web: www.aciencias.org.bo




Krademia Nacional de Crencias de Botbvin
LA PAZ - BOLIVIA

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 07/2023

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a la Ley No. 164, en su articulo 71 establece que se declara de
prioridad nacional la promociéon del uso de las tecnologias de informacion y
comunicaciéon para procurar el vivir bien de todas las bolivianas y bolivianos.
Asimismo, en el parrafo Il del articulo 72 establece que, las entidades publicas
deberan adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el maximo
aprovechamiento de las tecnologias de informacién y comunicacién en el
desarrollo de sus funciones.

Que, con relacion al Software Libre, el articulo 77 de la Ley No. 164 establece
que, los Organos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral en todos sus niveles,
promoveran y priorizaran la utilizacién del software libre y estandares abiertos,
en el marco de la soberania y seguridad nacional. Que el Organo Ejecutivo del
nivel central del Estado, elaborara el plan de implementacion de software libre y
estandares abiertos en coordinaciéon con los demas érganos del Estado y
entidades de la administracién publica.

Que el Decreto Supremo No. 3251, del 12 de julio de 2017, aprueba, el Plan de
Implementacion de Software Libre y Estandares Abiertos (PISLEA), mismo que
es aplicable para todos los niveles de Gobierno del Estado Plurinacional de
Bolivia.

Que el parrafo | de la disposicion transitorio del Decreto Supremo No. 3251,
dispone que las entidades publicas enviaran a la AGETIC el Plan Institucional de
Implementacion de Software Libre y Estandares Abiertos, aprobado por la
Maxima Autoridad Ejecutiva mediante resolucion expresa, para su validacion,
seguimiento de su implementacién y su publicacién en su pagina web.

RESUELVE:

PRIMERO. (APROBACION). - Aprobar el Plan de Implementacién de Software
libre y Estandares Abiertos (PISLEA) de la Academia Nacional de Ciencias.

Av. 16 de Julio N° 1732, La Paz - Bolivia - Casilla N° 5829
Teléfonos (591-2) 236 3990, 231 6776, Fax (591-2) 237 9681
E-mail: academia@aciencias.org.bo  Sitio Web: www.aciencias.org.bo
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Nrademia Nacional de Ciencias de Bolbvin
LA PAZ - BOLIVIA

Resolucién Administrativa No. 07/2023...

SEGUNDO. (RESPONSABILIDADES). - La Direccion Administrativa y los
responsables de la Implementaciéon de Software libre y Estandares Abiertos,
quedan encargados de la implementacion del referido plan, y realizar los tramites
respectivos ante la AGETIC para cumplimiento de la presente resolucion.

Es dada en la ciudad de La Paz a los 4 dias de julio del afio dos mil veintitrés.

et

Acad. Monica Moraes R., PhD.
Presidenta

Av. 16 de Julio N° 1732, La Paz - Bolivia - Casilla N° 5829
| Telefonos (591-2) 236 3990, 231 6776, Fax (591-2) 237 9681
| E-mail: academia@aciencias.org.bo  Sitio Web: www.aciencias.org.bo

|
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1. INTRODUCCION
1.1 Descripcion de la Entidad

Con la implementacion, de la Ley de fomento de la Ciencia, Tecnologia e Innovacion se
establece como uno de los objetivos fijar los lineamiento que deben orientar el desarrollo de
la Ciencia, la Tecnologia y la Innovacion en el pais, asi como, establecer mecanismos
institucionales y operativos para su promocion y fomento, y bajo este contexto el Decreto
Supremo N° 5582 crea a la Academia Nacional de ciencias de Bolivia (ANCB), como una
entidad descentralizada, con autonomia de gestion técnico, legal y administrativa., siendo su

mision, vision y objetivos Institucionales, los siguientes:

Mision: La institucion rectora de la actividad estatal para fomentar, dirigir y ejecutar la
investigacion cientifica en el campo de la ciencia, la tecnologia e innovacion, dignificar al

cientifico y difundir su obra.

Vision: Establecer bases para la aplicacion y difusion de la ciencia, tecnologia e innovacion
con actividad y sostenibilidad de investigacidn en programas de ciencia para el desarrollo

productivo con solvencia e inclusion social.

Objetivos Institucionales: La aplicacion permanente y sostenible de la politica cientifica en

todos los &mbitos de la ciencia, la tecnologia e innovacion.

El funcionamiento de la ANC es reglamentado mediante el Decreto Supremo N° 832 de
fecha 30 de marzo de 2011, mediante el cual se regula la estructura y el funcionamiento de la
institucion y se establece en el Articulo 13avo. (Recursos Financieros) que la ANCB se

financiara con las siguientes fuentes:
a. Recursos Propios
b. Donaciones y Recursos de cooperacion.

c. Recursos asignados por el Tesoro General de la Nacion-TGN, de acuerdo a

disponibilidad financiera.
d. Transferencias de otras entidades publicas.

Con estos recursos la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia debe cumplir la mision
principal, crear y fortalecer condiciones para la actividad cientifica, tecnoldgica, y de

innovacion en el pais.



La Academia Nacional de Ciencias tiene como maxima instancia de decisién a su Directorio,

que esta compuesto por:
a) Miembro 1: Acad. Monica Moraes Ramirez - Presidente

b) Miembro 2: Acad. Gonzalo Riveros Tejada — Vicepresidente de Ciencias de la

Naturaleza

c) Miembro 3: Acad. Franklin Bustillos Galvez — Vicepresidente de Ciencias de la

Cultura

d) Miembro 4: Acad. Marcos Rodolfo Michel Lopez - Secretario General
e) Miembro 5: Acad. Hernan Vera Ruiz - Vocal

f) Miembro 6: Acad. Celeste Rodriguez Quevedo - Tesorero

9) Miembro 7: Acad. Ronanth Zavaleta Mercado - Bibliotecario

En cuanto a su estructura, la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia esta a cargo de la
Direccién General Ejecutiva, que es la Maxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la institucién;
seguidamente viene la parte operativa y administrativa, la misma se encuentra apoyado por
un equipo de técnicos profesionales que conforman el area técnica y el area administrativa y
financiera; el area técnica esta conducida y orientada en su actividad por la Direccion

Administrativa y la Secretaria General.
1.2 Objetivo

Establecer las condiciones para la efectiva implementacion de Software Libre y Estandares
Abiertos en todos los sistemas y equipos de procesos informaticos de la Academia Nacional

de Ciencias, en cumplimiento a la normativa vigente.

2. Equipo de implementacion

Para la implementacién Del Plan Institucional de implementacion de Software Libre y
Estandares Abiertos, se contara con un equipo multidisciplinario, representantes de las areas
técnica, administrativa y de asesoramiento. EI mismo estara encargado de elaborar, supervisar

y dar soporte a la migracion del software.

El siguiente cuadro, detalla los nombres y funciones especificas del equipo de

implementacion.



N° | Nombre Apellidos Unidad Cargo Funciones

1 | Rambert Mendizabal Unidad de Encargado de | Ayudar al area
Hernan Daza Comunicacion | la paginaweb | administrativa

2 | Dennis Vera Patifio Administrativo | Asistente de Ayudar al area
Alejandro estadisticas de | administrativa

proyectos de
investigacion
de
universidades
privadas y

publicas

3. Levantamiento de informacion y planificacion de la implementacion de

software libre

3.1Inventario de personal

N° | NOMBRE APELLIDOS UNIDAD CARGO CONOCIMIENT | CONOCIMIENT
O 6}
SOFTWARE ESTANDARES
LIBRE ABIERTOS
1 HUGO JESUS | RODAS ADMINISTRATIVO | DIRECTOR MEDIO NINGUNO
QUISOGAL ADMINISTRATIVO
2 ERIKA LIZET | CORICO DIRECTORIO SECRETARIA DE NINGUNO NINGUNO
PASTEN GENERAL DIRECCION
EJECUTIVO GENERAL
EJECUTIVA
3 JULIA JANCO AYZA | ADMINISTRATIVO | ENCARGADA DE NINGUNO NINGUNO
REMEDIOS PRESUPUESTO -
HABILITADA
4 SUSANA ZEGARRUND | ADMINISTRATIVO | AUXILIAR DE NINGUNO NINGUNO
O CALLE PRESUPUESTO




5 IRENE APAZA COMUNICACION ENCARGADA DE NINGUNO NINGUNO
APAZA QUISPE BIBLIOTECA
QUISPE
6 CAMILO SAENZ RODO | ADMINISTRATIVO | AUXILIAR DEL NINGUNO NINGUNO
ALCIDES AREA LEGAL
7 ANA MARIA | PEREZ COMUNICACION RESPONSABLE DE NINGUNO NINGUNO
MOLLINEDO LA UNIDAD DE
COMUNICACION
8 IVER ARIEL | CUELLAR ADMINISTRATIVO | ENCARGADO DE MEDIO NINGUNO
HUANCA ACTIVOS FLJOS
9 INGRID ENCINAS PLANIFICACION ENCARGADA DE NINGUNO NINGUNO
XIMENA SALAZAR ARCHIVO
10 | RAMBERT MENDIZABAL | COMUNICACION ENCARGADO DE MEDIO NINGUNO
HERNAN DAZA LA PAGINA WEB
11 | DENNIS VERA ADMINISTRATIVO | ASISTENTE DE MEDIO NINGUNO
ALEJANDRO | PATINO ESTADISTICAS DE
PROYECTOS DE
INVESTIGACION
DE
UNIVERSIDADES
PRIVADAS Y
PUBLICAS
12 | ISRAEL CACHACA ADMINISTRATIVO | AUXILIAR DE NINGUNO NINGUNO
TININI OFICINA
13 | RUBEN ARAMAYO ADMINISTRATIVO | MENSAJERO NINGUNO NINGUNO
PABLO PACASA
14 | MARIA CALLICONDE | ADMINISTRATIVO | SERVICIOS NINGUNO NINGUNO
CALLICOND | CONDORI
E CONDORI

3.20rganizacion de la red

La Academia Nacional de Ciencia tiene una topologia Arbol
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3.3 Inventario del hardware personal
N° | ASIGNA DESCRIPCION/CARA | COMPATIB | SISTE OFIMA | CORREO | EXPLOR OTRO SOFT
DO(A) CTERISTICAS ILIDAD MA TICA ELECTR ADOR S WARE
CON OPERA ONICO INTERN LIBRE
SOFTAWA TIVO (CLIENT ET
RE LIBRE E)
1 DR. MAQUINA DE Si WINDO MICROS GMAIL CHORME; NO
MONICA ESCRITORIO WS OFT FIREFOX
MORAES PROCESADOR INTEL OFICCE
CORE I3 DE 9NA
GENERACION 8 GB DE
RAM
2 HUGO MAQUINA DE Si WINDO MICROS | GMAIL CHORME; NO
JESUS ESCRITORIO WS OFT FIREFOX
RODAS PROCESADOR INTEL OFICCE
QUISOGA CORE 15 DE 7TMA
L GENERACION 8 GB DE
RAM
3 ERIKA MAQUINA DE Si WINDO MICROS GMAIL CHORME; NO
LIZET ESCRITORIO WS OFT FIREFOX
CORICO PROCESADOR INTEL OFICCE
PASTEN CORE 15 DE 9NA
GENERACION 8 GB DE
RAM
4 JULIA MAQUINA DE SI WINDO MICROS GMAIL CHORME; NO
REMEDIO ESCRITORIO WS OFT FIREFOX
SJANCO PROCESADOR INTEL OFICCE
AYZA CORE I5 DE 8VA




GENERACION 8 GB DE
RAM

5 SUSANA MAQUINA DE NO WINDO MICROS | GMAIL CHORME; NO
ZEGARR ESCRITORIO WS OFT FIREFOX
UNDO PROCESADOR PENTIUM OFICCE
CALLE 4, 256 MB DE RAM
6 IRENE MAQUINA DE Sl WINDO MICROS | GMAIL CHORME; NO
APAZA ESCRITORIO S OFT FIREFOX
QUISPE PROCESADOR INTEL OFICCE
CORE 13 DE 2DA
GENERACION, 4 GB DE
RAM, 1 TB DISCO DURO
7 CAMILO MAQUINA DE SI WINDO MICROS | GMAIL CHORME; NO
ALCIDES ESCRITORIO WS OFT FIREFOX
SAENZ PROCESADOR INTEL OFICCE
RODO CORE 2 DUO, 2 GB DE
RAM, 300 GB DISCO
DURO
8 ANA MAQUINA DE Sl WINDO MICROS | GMAIL CHORME; NO
MARIA ESCRITORIO WS OFT FIREFOX
PEREZ PROCESADOR INTEL OFICCE
MOLLINE | CORE I5 DE 9NA
DO GENERACION 8 GB DE
RAM
9 IVER LAPTOP PROCESADOR Sl WINDO MICROS | GMAIL CHORME; NO
ARIEL INTEL CORE 2 DUO 4 WS OFT FIREFOX
CUELLAR | GB DE RAM OFICCE
HUANCA
10 IVER MAQUINA DE SI WINDO MICROS | GMAIL CHORME; VSIAF NO
ARIEL ESCRITORIO WS OFT FIREFOX
CUELLAR | PROCESADOR INTEL OFICCE
HUANCA CORE 15 DE 6TA
GENERACION 4 GB DE
RAM
11 INGRID MAQUINA DE Sl WINDO MICROS | GMAIL CHORME; NO
XIMENA ESCRITORIO WS OFT FIREFOX
ENCINAS PROCESADOR INTEL OFICCE
SALAZAR | CORE I3 DE 1RA
GENERACION 4 GB DE
RAM
12 RAMBER MAQUINA DE Sl WINDO MICROS | GMAIL CHORME; PHOTO NO
T ESCRITORIO WS OFT FIREFOX SHOP
HERNAN PROCESADOR INTEL OFICCE
MENDIZA | CORE I3 DE 9NA
BAL GENERACION 8 GB DE

DAZA

RAM




13 DENNIS MAQUINA DE Si WINDO MICROS GMAIL CHORME; NO
ALEJAND ESCRITORIO WS OFT FIREFOX
RO VERA PROCESADOR INTEL OFICCE
PATINO CORE I3 DE 2DA
GENERACION 4 GB DE
RAM
14 ISRAEL MAQUINA DE Si WINDO MICROS | GMAIL CHORME; NO
CACHAC ESCRITORIO WS OFT FIREFOX
ATININI PROCESADOR INTEL OFICCE
CORE 2 DUO 1RA
GENERACION 2 GB DE
RAM
15 RUBEN MAQUINA DE SI WINDO MICROS GMAIL CHORME; NO
PABLO ESCRITORIO WS OFT FIREFOX
ARAMAY PROCESADOR PENTIUM OFICCE
o} 4,256 MB DE RAM
PACASA
3.4 Inventario de los servidores fisicos
No corresponde
3.5Inventario de los servidores virtuales
No corresponde
3.6 Inventario de sistemas, aplicaciones y servicios
. N¢ LENGUAIJES DE BASE DE o SOFTWARE
SISTEMA/APLICACION/SERVICIO TIPO CLASIFICACION DESCRIPCION SERVIDOR | PROGRAMACION DATOS DEPENDECIA INTEROPABILIDAD | ANO LIBRE
SISTEMA
DONDE
REALIZAN POSTGIS, ZIP,
LOS PAGOS PHP-
SIGMA EXTERNO SISTEMA CRITICO DE SUELDOS N/A PHP 5.6 POSTGRESQL FPM,SYMFONY HTP/2 2016 NO
Y 2.8
PRESENTAN
EEFF
SISTEMA
DONDE SE
SISTEMA DE REGISTRAN
SISTEMA VSIAF INTERNO GESTION LOS ACTIVOS N/A VISUAL FOX VISUAL FOX 2020 NO
ADMINISTRATIVA FIJOS PARA
SACAR
REPORTES
SISTEMA
PARA EL
CONTROL DE
CONTROLY ASISTENCIA
PROGR/;'\:;?)/'\\?QT%ESNTROL INTERNO REGISTRO DEL DEL N/A VISUAL BASIC VISUAL BASIC 2019 NO
PERSONAL PERSONAL
DE SUS
ENTRADAS Y
SALIDAS




3.7 Inventario de servicios externos

No Corresponde

3.8 Inventario de otro hardware

N° | DESCRIPCION/CARACTERISTICAS COMPATIBILIDAD CON USO PRINCIPAL ASIGNADO A | ANO DE INTEROPABILIDAD
SOFTWARE LIBRE FABRICACION
1 CAMARAS DE SEGURIDAD, Sl PARA LA IVER ARIEL 2019 NO
DISTRIBUIDAS EN TODA LA SEGURIDAD DE CUELLAR
INSTITUCION LA INSTITUCION HUANCA
2 DATA SHOW Sl *PARA IVER ARIEL Sl
EXPOSICIONES CUELLAR
DE CIENCIA AL HUANCA
DIA
*PARA ENTREGA
DE PREMIOS
*PARA
AUDITORIO Y
PLENARIA
3 IMPRESORA Sl PARA EL SECTOR *HUGO * Sl
ADMINISTRATIVO | JESUS RODAS
QUISOGAL
* IVER ARIEL
CUELLAR *
HUANCA
* ERIKA
*
LIZET
CORICO
PASTEN
*RAMBERT .
HERNAN
MENDIZABAL
DAZA
*JULIA
*2021
REMEDIOS
JANCO AYZA
4 TOKEN PARA FIRMA DIGITAL Sl PARA FIRMAR JULIA * NO
DOCUMENTOS REMEDIOS
CONTABLES JANCO AYZA
COMO EEFF
5 BIOMETRICO Sl PARA EL *IVER ARIEL *2020 NO
CONTROL DE CUELLAR
INGRESO Y HUANCA




SALIDA DEL

PERSONAL
3.9 Inventario de conjuntos de datos
. SOFTWARE
Ne DESCRIPCION/CARACTERISTICA FORMATO | TAMANO SISTEMA Y LUGAR DE ALMACENAMIENTO LIBRE
DOC.
ARCHIVOS DE OFICCE DOCX.
1 (DOCUMENTO WORD, TABLAS | XLS. 30GB DE ACUERDO AL CRONOGRAMA SE PONDRA EN UN 1
DE EXCEL, PRESENTACIONES | XLSX. DISCO DURO EXTERNO
POWER POINT) PPT.
PPTX.
ARCHIVOS DE DOCUMENTOS
2 PORTABLES Y FORMATO DE PDE 30GB DE ACUERDO AL CRONOGRAMA SE PONDRA EN UN 1
REPORTE DE LOS SISTEMAS ' DISCO DURO EXTERNO
ADMINISTRATIVOS
DE ACUERDO AL CRONOGRAMA SE PONDRA EN UN
3 | ARCHIVOS COMPRIMIDOS RAR. ZIP | 30GB DISCO DURG EXTERNO 1
DE ACUERDO AL CRONOGRAMA SE PONDRA EN UN
4 | ARCHIVOS DE PHOTOSHOP PSD. 10GB DISCO DURO EXTERNO 1
7 GIF. JPG. DE ACUERDO AL CRONOGRAMA SE PONDRA EN UN
5 | ARCHIVOS DE IMAGENES PNG. 50GB DISCO DURO EXTERNO 1

3.10

Inventario de normas internas

No existen normas internas que se deban modificar con relacion a la implementacion del

software libre

4. Diagnostico

4.1 Grupo de implementacion de software libre y estdndares abiertos

El equipo de implementacidon de software libre y estandares abiertos estara conformado por 3

funcionarios dos del area de administracion y 1 del &rea de comunicacion

4.2 Capacidades institucionales

Capacidades respecto a software libre y estdndares abiertos en recursos humanos de la

Academia Nacional de Ciencias es:

CONOCIMIENTO EN SOFTWARE LIBRE

PORCENTAJE

MEDIO

1%




BAJO

4%

NINGUNO

95%

4.3Red

La red de nuestra institucion cuenta con un cableado de categoria 5e con 2 Switch, 1 con 15

puertos y el otro de 8 puertos también se tiene 4 routers.

La red de la institucion tiene una topologia Arbol, no se encuentran impedimentos que

afecten a la migracion de los sistemas al software libre

4.4 Equipos personales

La institucion cuenta con 14 maquinas de escritorio y una laptop donde 2 maquinas de

escritorio no se podré hacer la implementacion del software libre debido a que son muy

antiguas y tienen una memoria RAM de 1

4.5 Servidores fisicos

No aplica

4.6 Servidores virtuales

No aplica

4.7 Sistemas y servicios

. LENGUAJE DE BASE DE SOFTWARE
NRO. | SISTEMAS/APLICACION/SERVICIO DESCRIPCION PROGRAMACION | DATOS DEPENDENCIA LIBRE
CONTROLY MS
1 ;TSSE'I?FL\I/I?OPARA EL CONTROL DE REGISTRO DEL | VISUAL BASIC 6.5 | ACCESS mlsl;l_ifp\gso NO
PERSONAL 2013
4.8 Conjuntos de datos
TIPOS DE DATOS DESCRIPCION SOFTWARE ACTUAL

EXTENCIONES

DOC. DOCX. XLS. XLSX. PPT.

PPTX.

ARCHIVOS DE OFICCE (DOCUMENTO WORD, TABLAS DE EXCEL,
PRESENTACIONES POWER POINT)

MICROSOFT OFICCE

PDF. ARCHIVOS DE DOCUMENTOS PORTABLES Y FORMATO DE ADOBE ACROBAT
REPORTE DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS READER
RAR. ZIP ARCHIVOS COMPRIMIDOS WINRAR




PSD. ARCHIVOS DE PHOTOSHOP ADOBE PHOTOSHOP

GIF. JPG. PNG. ARCHIVOS DE IMAGENES VISOR DE ARCHIVOS DE
IMAGENES

4.9 Normativa

Como respaldo a la elaboracion del Plan de Implementacion del Software Libre y Estandares

Abiertos, es necesario modificar los siguientes:
4.10 Compatibilidad
No Aplica
4.11 Interoperabilidad
Se puede llevar acabo la migracion a Software libre y Estandares Abiertos

4.12 Todo otro analisis pertinente y Gtil al proceso de implementacion de

software libre y estandares abiertos en la entidad

No Aplica

5. Estrategia
5.1 Marco general

La Academia Nacional de Ciencias, pretende integrarse al esfuerzo gubernamental de la
implementacion y difusion del software libre en el Estado Plurinacional de Bolivia, mediante
la migracién de sus sistemas de informacion institucionales, asi como la difusion, promocion

y el incentivo al uso del software libre en la Academia Nacional de Ciencias.
5.2 Equipo de implementacion

El equipo de implementacidn esta dado por el personal descrito en el punto 2.

N° | Nombre Apellidos Unidad Cargo Funciones

1 | Rambert Mendizabal Unidad de Encargado de | Ayudar al area

Hernan Daza Comunicacion | la pagina web | administrativa




2 | Dennis Vera Patifio Administrativo | Asistente de Ayudar al area
Alejandro estadisticas de | administrativa
proyectos de
investigacion
de
universidades
privadas y

publicas

5.3Personal

En la Academia Nacional de Ciencias no se cuenta con personal profesional en el &rea de
sistemas. El personal a cargo tiene solamente conocimientos basicos-medios sobre software

libre, aplicaciones, software y hardware.

5.4 Categorizacion

Orden Unidades

1 Secretaria General

5 Direccion
Administrativa y
financiera

3 Comunicacion

4 Biblioteca

5 Archivos




Orden Nombre Apellidos Unidad Cargo Funciones

1 Rambert Mendizabal Unidad de Encargado de la Ayudar al
Hernan Daza Comunicacién | pagina web area

2 Dennis Vera Patifio Administrativo | Asistente de Ayudar al
Alejandro estadisticas de area
proyectos de administrativa

investigacion de
universidades
privadas y publicas

2023
ENERO | FEBRERO | MARZO |ABRIL| MAYO |JUNIO

ACTIVIDADES

RECOPILACION DE INFORMACION PARA
LA IMPLEMENTACION DE SOFTWARE
LIBRE Y ESTANDARES ABIERTOS
ELABORACION DEL PLAN DE
IMPLEMENTACION DE SOFTWARE LIBRE
Y ESTANDARES ABIERTOS

CAPACITACION

IMPLEMENTACION DE SOFTWARE LIBRE
FINALIZAR EL DOCUMENTO DEL PLAN
DE IMPLEMENTACION DE SOFTWARE
LIBRE

Y ESTANDARES ABIERTOS

5.5 Induccidn y capacitacion

Definicion de las necesidades de induccidn (sensibilizacion y divulgacion) y capacitacion
(personal en general, personal de comunicacion y sistemas), segun la clasificacion de

funcionarios.

El equipo de implementacion, debe pasar por procesos de actualizacion y especializacion en

tecnologias basadas en software libre en las siguientes areas:
. Sistemas operativos
. Entornos de desarrollo

5.6 Marco normativo interno

Se actualizara las normativas existentes y se crearan nuevas que enmarquen el desarrollo de

sistemas de informacidn institucionales bajo estandares abiertos y software libre, estas

administrativa




normas ademas definiran las especificaciones base para los procesos de adquisicion de

equipamiento y servicios.
5.7Hardware

Analisis de la obsolescencia, renovacion y adquisicion de hardware durante el periodo de
implementacion de software libre y estandares abiertos; compatibilidad con software libre del
hardware existente. Priorizacion de hardware para la implementacién de software libre y
estandares abiertos. La priorizacion debera establecer el orden prelatorio de las acciones de
implementacion de software libre y estandares abiertos durante el plazo establecido para la

implementacién para cada componente.
5.8 Software
Por lo descrito en la seccién 31, cronograma de actividades:

“Analisis y evaluacion de alternativas en software libre de sistemas operativos, ambientes de
desarrollo”. El resultado de esta actividad, definira los sistemas operativos, servicios y

sistemas para la implementacion de software libre y estdndares abiertos
5.9 Conjuntos de datos

Priorizacion de los conjuntos de datos para el proceso de implementacion de estandares
abiertos, considerando plazos y esfuerzos a ser concentrados y tomando en cuenta el formato,
el tamario, el sistema, el ligar de almacenamiento y la importancia de cada conjunto de datos.
La priorizacion debera establecer el orden prelatorio de las acciones de implementacion de
estandares abiertos y de conversion durante el plazo establecido para la implementacion en

cada componente.

Por lo referido en “objetivos del plan institucional de implementacioén de software libre”, el
proceso de implementacion implica la migracion del conjunto de datos almacenados en
gestores de bases de datos privativos a gestores de bases de datos basados en software libre,

los cuales seran determinados en la actividad:

“Analisis y evaluacion de alternativas en software libre de sistemas operativos y ambientes de

desarrollo”

El cronograma esta definido en la seccion 31, especificamente en las actividades referentes a

los sistemas de informacion.



5.10 Soporte

El soporte sera dado por el conjunto de unidades académico/administrativo involucradas en la

gestién de los sistemas, de la informacion de alcance institucional.
511 Ruta critica

Disefio de la ruta critica del proceso de implementacion de software libre y estandaress
abiertos, considerando la organizacion del equipo de implementacion, modificacion del

marco normativo, el analisis y el sistema de priorizacion de los acapites anteriores
5.12 Coexistencia con software privativo

Durante el periodo de implementacion, el software privativo actualmente en produccion,
coexistira con los nuevos desarrollos basados en software libre, hasta completar la migracion
total de la Academia Nacional de Ciencias.

6. Mapa de operaciones

6.1 Operaciones de reorganizacion de servidores

Tomando en cuenta que en los objetivos del plan solo abarcan los sistemas de informacion
institucional, por lo tanto no se contempla este tipo de operaciones. La Academia Nacional de

Ciencias no cuenta con servidor.
6.2 Reorganizacién de la red (si es necesario)
No corresponde

6.3 Operaciones para hardware personal

RRE
Ne REF. HADWARE DEL SISTEMA OFIMATIC ELECC)TROgIC EXPLORADO OTROS
PERSONAL OPERATIVO A 0 R INTERNET

LIBRE
1 1-2-3-5-6-7-8-9-11-13-14-15 UBUNTU OFICE GMAIL BRAVE

LIBRE GIMP, Visual
2 12 UBUNTU OFICE GMAIL BRAVE Studio Code,

Kdenlive, LAMP

LIBRE JACOBITUS
3 4 UBUNTU OFICE GMAIL BRAVE (DOKER)
4 10 UBUNTU LIBRE GMAIL BRAVE \%

OFICE mware




6.4 Operaciones para otro hardware

Ne¢ N2 HARDWARE OPERACIONES NECESARIAS
1 1 TIENE SU PROPIO EQUIPO

2 2 COMPATIBLE CON SOFTWARE LIBRE

3 3 COMPATIBLE CON SOFTWARE LIBRE

4 4 COMPATIBLE CON SOFTWARE LIBRE

5 5 COMPATIBLE CON SOFTWARE LIBRE

6.5 Operaciones de implementacion y desarrollo de sistemas, servicios y

aplicaciones
Ne| Sistema/Servicio/Aplicacién | Operacidon Software Libre Metodologia
SIGEP- SISTEMA DE
1 SIGEP 2
GESTION PUBLICA e i o
planificacién disefio y desarrollo
VSIAF- SISTEMA DE
2 VSIAF 2 INFORMACION DE
ACTIVOS FIJOS planificacién disefio y desarrollo
PROGRAMA PARA EL CONTROL y o o
3 2 ZKTECO Eleccidn Tecnoldgica, planificacion,
DE BIOMETRICO
disefio y desarrollo

6.6 Operaciones para servicios externos

La Academia Nacional de Ciencias no cuenta con servicios externos virtuales solamente
cuenta con servicios externos fisicos (biblioteca)

6.7 Operaciones para conjuntos de datos

Segun la tabla 3.9 Inventario de conjunto de datos

N2 conjunto de Sistemas y lugar de
Ne datos Operacion Formato almacenamiento




1 1 Convertir a formato .odt Disco duro externo
abierto

2 2 Convertir a formato .pdf Disco duro externo
abierto

3 3 Convertir a formato unrar Disco duro externo
abierto

4 4 Convertir a formato .gimp Disco duro externo
abierto

5 5 Convertir a formato .jpg Disco duro externo
abierto

6.8 Operaciones para normas internas
No corresponde

6.9 Operaciones con relacion al personal (no incluye el personal de la unidad

de sistemas)

N° N° Sensibilizacion Sistema Ofimatica Correo Explorador | Otros
personal Operativo de Internet

1 1 NO SI SI NO NO SI
2 2 NO SI SI NO NO SI
3 NO Sl SI NO NO SI
4 4 NO SI SI NO NO SI
5 5 NO SI SI NO NO SI
6 6 NO SI Sl NO NO SI
7 7 NO SI SI NO NO SI
8 8 NO SI SI NO NO SI
9 9 NO SI SI NO NO SI
10 11 NO SI SI NO NO SI
11 12 NO SI SI NO NO SI
12 13 NO SI SI NO NO SI
13 14 NO SI SI NO NO SI

6.10 Operaciones con relacién al personal (s6lo incluye el personal de la

unidad de sistemas)

N° | N° Ref. Sensibilizaciéon | ADMINISTRATIVO | SOPORTE | DESARROLLO | Otros
personal
1 10 No Si Si Si Si




7. Cronograma
7.1 Cronograma operaciones servidores
No Aplica

7.2 Cronograma operaciones sistemas, aplicaciones y servicios

N° N2 Operacion Fecha Inicio Fecha Finalizacion
1 1 15 mayo 2023 15 junio 2023
2 2 16 junio 2023 16 julio 2023

3 3 17 Julio 2023 17 agosto 2023

7.3Cronograma operaciones servicios externos

No aplica

7.4 Cronograma operaciones hardware personal

N° Unidad organizacional Fecha Inicio Fecha Finalizacion
1 Planificacidon 2/05/2023 4/05/2023
2 Direccion General 5/05/2023 10/05/2023
3 Comunicacion 11/05/2023 17/05/2023
4 Administracion 18/05/2023 31/05/2023

De acuerdo a la tabla 3.1
La tabla incluye:
» Unidad organizacional: direccion o unidad (segun convenga) en la que se
implementara software libre y estandares abiertos.
* Inicio: Fecha de inicio de la operacioén
* Finalizacion: Fecha de finalizacion de la operacion.

7.5Cronograma otro hardware

Ne | N°Operacion inicio finalizacion

1 1,2 01/06/2023 31/06/2023

2 345 01/07/2023 31/07/2023




Segun la tabla 3.8

7.6 Cronograma capacitacion personal (por unidad organizacional)

N.o Un.ida<.j Sensibilizacién | Ofimatica Correo | Explorador Inicio Fin
Organizacional

1 | Planificacion No Si No Si 25/4/2023 | 28/4/2023

2 | Direccion General No Si No Si 25/4/2023 | 28/4/2023

3 | Comunicacion No Si No Si 25/4/2023 | 28/4/2023

4 | Administracion No Si No Si 25/4/2023 | 28/4/2023

7.7 Cronograma capacitacion personal unidad de sistemas

Ref.
N2 Operacién Inicio Fin
1 1 18/04/23 21/04/23

La tabla incluye:

* N° Operacion: Numero de referencia de operacion, segun la tabla 3.1.

« Inicio: Fecha de inicio de la operacion

» Finalizacion: Fecha de finalizacion de la operacion.

7.8 Cronograma operaciones conjuntos de datos

Segun la tabla 3.9 Inventario de conjunto de datos

Ref.
Ne Operacion Inicio Fin
1 1 22/05/2023 | 23/05/2023
2 2 24/05/2023 | 26/05/2023
3 3 29/05/2023 | 30/05/2023
4 4 31/05/2023| 01/06/2023
5 5 02/06/2023 | 03/06/2023

La tabla incluye:

* N° Operacion: Numero de referencia de operacion, segun la tabla 3.9

* Inicio: Fecha de inicio de la operacion

* Finalizacion: Fecha de finalizacion de la operacion.

7.9 Cronograma normativo interna

Ref.
Operacién

Inicio

Fin




La tabla incluye:

7.10

* Inicio: Fecha de inicio de la operacién

8. Escenariosy riesgos

* Finalizacion: Fecha de finalizacion de la operacion.

8.1 Escenario de implementacion objetivo

* N° Operacion: Numero de referencia de operacion, segun la tabla.

Cronograma de soporte técnico dedicado

Sera de acuerdo a la implementacion e instalacion por unidades de la ANC.

implementacion

al personal

Fortalecimient
o institucional

la MAE buscar
otras fuentes
de
financiamiento

Nombre Descripcion Requisito Reemplaza | Prioridad | Areas
a Funcionales

Presupuesto para | Plan de Capacitacion, Sistemas Muy alta Todas las
eldesarrollo del Implementacion Fortalecimiento basados en areas de la
Proyecto de Software libre | institucional software Academia

y Estandares privativo Nacional de

Abiertos Ciencias

8.2 Riesgos del Escenario de Implementacion Objetivo

N° EscenarioDe | Amenza Probabilidad | Riesgo Impacto | Contingencia Duefio De La
Implementaclon De Eventualidd
Obijetivo Ocurrencia
Presupuesto de Capacitacion Alto Alto Alto Con ayuda de | Academia Nacional

de Ciencias




